

ST JULIEN EN GENEVOIS (74)
CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DES JARDINS DE L'EUROPE

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF n°4

Nature des travaux modificatifs : modifications quantités marché	Origine de la demande	<input type="checkbox"/> Maître d'Ouvrage	<input type="checkbox"/> SPS
	de modification	<input type="checkbox"/> Maître d'œuvre	<input type="checkbox"/> OPC
		<input checked="" type="checkbox"/> Entreprise	<input type="checkbox"/> Architecte
		<input type="checkbox"/> Bureau Contrôle	<input type="checkbox"/> Aléas


AVIS DE LA MAITRISE D'ŒUVRE :

plusieurs soffites ont du être élargies pour le passage des réseaux du plombier
 le plombier a besoin de trappes supplémentaires. En effet, les plafonds ont du être fermés avant retour du nouveau plombier.
 la quantité de faux plafond acoustique a éré modifiée.

devis validé pour une plus value de 11406,20 €HT.

LOT	ENTREPRISE	description des prestations modifiées	MONTANT HT	Variation en % du cumul des modifs du lot p/ marché
07	Delprato	devis plus value	11 406,20 €	2,75%
				0,00%
Montant approuvé par la maîtrise d'œuvre			11 406,20 €HT	2,75%
<small>(hors frais de maîtrise d'œuvre ou avenant en prolongation de délais)</small>			soit 13 687,44 €TTC	

VISA

Date 07/01/2020	AGENCE JOSE MORALES  José Morales architecte 14, quai de Rive-Neuve 13007 Marseille France Tél : 33 (0)4 91 54 20 81 agence@josemoralesarchitecte.fr www.josemoralesarchitecte.fr Siret 393 334 842 00019
DOCUMENTS JOINTS :	devis n°1239DD

Décision du maître d'ouvrage :

<input type="checkbox"/> Travaux acceptés	Travaux à présenter à la CAO :	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	Maître d'ouvrage le :
<input type="checkbox"/> Travaux refusés	Observations :			
<input type="checkbox"/> En attente				

DEL PRATO**au capital de 100 000€**

Cloisons isolations plafonds

delprato@sarldelprato.fr

Siret : 439 218 918 00027 - APE 454A * TVA FR36 439 218 918

34, Av Montaigne
74600 SEYNOD
Tél. : 04 50 45 03 22
Fax : 04 50 45 03 29**DEVIS N° 1239DD**Commune de St Julien en Genevois
1 Place du Général de Gaulle
BP 34103
74164 St Julien en Genevois Cedex**Seynod, le 7 Janvier 2020****Opération : Jardin de l'Europe
Qté supplémentaire - Maternelle Bat D**

Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Totaux
Quantités supplémentaires				
SOFFITES POUR PASSAGE RESEAUX				
2.3.2.1 Section 60 x 50 (Y compris mise en peinture)	MI	130,00	47,00	6 110,00
2.4.1 Faux Plafond décoratif acoustique type Knauf Delta Rond 4	M2	42,00	66,10	2 776,20
2.3.1.5 Trappes invisible à peindre 0,60 x 0,60	U	24,00	105,00	2 520,00
Révision des prix				433,40
TOTAL H.T. devis				11 839,60 €
		T.V.A	20,00%	2 367,92 €
DEVIS N° 1239DD				14 207,52 €
Si vous êtes en accord avec ce devis, veuillez nous en retourner un exemplaire dûment signé et accepté				
L'ACCEPTATION DE CE DEVIS VAUT AVENANT ET CONDITIONNE NOTRE INTERVENTION				
<i>Valeur de l'offre 30 jours à la date d'émission.</i>				