



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N°06

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 place du Général de Gaulle
BP 34103
74164 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Cedex

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Groupement INEO RHONE-ALPES AUVERGNE / DAVID TELECOM
25 rue du Pré Faucon
74940 Annecy Le Vieux

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**Construction d'un groupe scolaire et périscolaire « Les Jardins de l'Europe »
(marché n°01/17)**

Lot n°13 : Courants forts et faibles – Système de Sécurité Incendie (SSI)

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 01/08/2017

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20.00 %
- Montant HT : 668 943.17 € HT (offre de base + tranche optionnelle)
 - > Part INEO : 557 149.55 € HT
 - > Part DAVID TELECOM : 111 793.62 € HT
- Montant TTC : 802 731,80 € TTC

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Objet : Travaux modificatifs approuvés par les Fiches de Travaux Modificatifs (FTM) n°10 et 11

FTM n°10 correspondant aux travaux suivants :

- Raccordement de la commande de désenfumage du self depuis la centrale CMSI de l'office périscolaire pour un montant de 2 728.33 € HT soit 3 274.00 € TTC (plus-value).

FTM n°11 correspondant aux travaux suivants :

- Asservissement porte RDC commande de l'arrêt CTA des cuisines pour un montant de 850.62 € HT soit 1 020.74 € TTC (plus-value).

Soit un total de : 3 578.95 € HT soit 4 294.74 € TTC

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20.00 %
- Montant HT : 3 578.95 €
- Montant TTC : 4 294.74 €

Montant des avenants précédents (H.T.) :

- Avenant n°01 : 0.00 €
- Avenant n°02 : 2 538.11 €
- Avenant n°03 : 7 234.08 €
- Avenant n°04 : 1 167.53 €
- Avenant n°05 : 11 558.85 €


Montant total des avenants (H.T.) :

- Montant HT : 26 077.52 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3.90 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20.00 %
- Montant HT : 695 020.69 € HT (offre de base + tranche optionnelle)
 - > Part INEO : 557 149.55 € HT
 - > Part DAVID TELECOM : 137 871,14 € HT
- Montant TTC : 834 024.83 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
M. BUTHOD Responsable Affaires	A Ancey Le 09/04/2020	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A Saint-Julien-en-Genevois, le

Signature
(représentant du Pouvoir Adjudicateur)

Référence de la délibération/décision autorisant la signature de l'avenant :

Transmis au contrôle de légalité le :



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

