


ST JULIEN EN GENEVOIS (74)
CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DES JARDINS DE L'EUROPE

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF n°11

Nature des travaux modificatifs : asservissement Porte RDC 041 commande de l'arrêt CTA des cuisines	Origine de la demande de modification	<input type="checkbox"/> Maître d'Ouvrage <input type="checkbox"/> Maître d'œuvre <input type="checkbox"/> Entreprise <input checked="" type="checkbox"/> Bureau Contrôle	<input type="checkbox"/> SPS <input type="checkbox"/> OPC <input type="checkbox"/> Architecte <input type="checkbox"/> Aléas
--	---------------------------------------	--	---

AVIS DE LA MAITRISE D'ŒUVRE :

Devis n°200115 : suite au RVRAT du bureau de contrôle une porte doit être asservie et la ventilation des cuisines doivent être coupées lors du désenfumage du restaurant scolaire.



josé morales
 architecte
 14, quai de Rive-Neuve
 13007 Marseille France
 Tél. 33 (0)4 91 54 20 81
 agence@josemoralesarchitecte.fr
 www.josemoralesarchitecte.fr
 Siret 393 334 842 00019

DEVIS VALIDE PAR MAITRISE D'ŒUVRE POUR UNE PLUS VALUE DE 850,62 € HT

LOT	ENTREPRISE	description des prestations modifiées	MONTANT HT	Variation en % du cumul des modifs du lot p/ marché
13	DAVID TELECOM	devis n°20115 - plus value	850,62 €	0,13%
				0,00%
Montant approuvé par la maîtrise d'œuvre			850,62 € HT	0,13%
<small>(hors frais de maîtrise d'œuvre ou avenant en prolongation de délais)</small>			soit 1 020,74 € TTC	

VISA

Date 02/03/2020 DOCUMENTS JOINTS : 1-Devis 20115.pdf	
--	--

Décision du maître d'ouvrage :

<input type="checkbox"/> Travaux acceptés <input type="checkbox"/> Travaux refusés <input type="checkbox"/> En attente	Travaux à présenter à la CAO : Observations :	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Maître d'ouvrage le :
--	--	---	-----------------------

337, route de val parc Tel : 04 50 05 52 52
74330 POISY Fax : 04 50 05 52 53
www.davidtelecom.fr Mail : contact@davidtelecom.fr

Téléphonie
Sécurité Incendie
Alarme vol - Contrôle d'Accès
Vidéo Surveillance
Câblage Informatique

DEVIS

POISY, le 26/02/2020

N° devis : 200115

Affaire suivie par : Hugo MACHADO

Adresse de Chantier :

Groupe Scolaire les Jardin de l'Europe

VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Monsieur THIERRY ADAM

1 Place du Général de Gaulle

74164 SAINT-JULEIN-EN-GENEVOIS

74164 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Objet : ASSERVISSEMENT SELON REMARQUES DEKRA

Désignation	U	Qté	Prix unit HT	Prix total HT
Description succincte de la demande: - raccordement de l'alimentation d'asservissement de la porte de recoupement n°41 au RDC du hall d'entrée de la primaire. - Commande de l'arret CTA des Cuisines				
ASSERVISSEMENT PORTE N°41				
Ensemble de câble 2x1,5 ² R2V depuis la centrale incendie, jusqu'a la porte de circulation.	Ens	1.00	77.91	77.91
Incidence de tirage de câble en faux plafond indémontable	Ens	1.00	445.20	445.20
Main d'oeuvre de raccordement du bandeau DAS, y compris accessoires de finition (moulure), essais et PV de mise en service.	Ens	1.00	124.80	124.80
Attention: Lors de cette opération, nous serons dans l'obligation de créer une trape d'accès au droit de la porte à raccorder. Et probablement 2 autres dans l'office periscolaire.				
Total ASSERVISSEMENT PORTE N°41				647.91
ARRET CTA CUISINE				
Ensemble de câble 2x1,5 ² R2V depuis le coffret hyperion, jusqu'a l'armoire électrique des cuisines	Ens	1.00	77.91	77.91
Main d'oeuvre de raccordement sur équipement existants, y compris PV et essais de mise en service	Ens	1.00	124.80	124.80
Total ARRET CTA CUISINE				202.71

Devis N°200115

Affaire suivie par : Hugo MACHADO

Page(s) : 2

Désignation	U	Qté	Prix unit HT	Prix total HT

% TVA	Montant TVA	Total TTC
20.00	170.12	1 020.74

Total HT
850.62

CONDITIONS GENERALES :

Validité de l'offre : 3 mois

Règlement à : Les travaux peuvent faire l'objet de :

- Situations suivant l'avancement des travaux payable à 30 jours date de facturation.
- Solde DGD à réception des travaux payable à 30 jours date de facturation.

Garantie : 3 mois pour le matériel reconditionné

12 mois pièces, main d'oeuvre, déplacement pour le neuf

LE CLIENT:

(Mention "bon pour accord")

Le :

bon pour accord le 02/03/20

josé
morales
architecte

14, quai de l'Évo-Neuve
13007 Marseille, France
Tél. 33 (0)4 91 54 20 81

agence@josemoralesarchitecte.fr
www.josemoralesarchitecte.fr

Clause de réserve de propriété :

DAVID TELECOM se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par son client, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant d'en reprendre possession. Tout acompte versé restera acquis à DAVID TELECOM à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions que DAVID TELECOM serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de son client.

SARL au capital de 40 000 € – RC Annecy 2000 B 215 – SIRET 430 346239 00014 - APE 3320 D