

Maîtrise d'œuvre : Atelier Ouvr'ar/// Groupement BOO	Etabli le 09/03/2020 par la MOE
OBJET : 09 Revêtement de sol souples Remplacement du sol souple de la salle orchestre	Origine de la demande : <input checked="" type="checkbox"/> Maîtrise d'ouvrage <input type="checkbox"/> Maîtrise d'œuvre <input type="checkbox"/> Aléas <input type="checkbox"/> Autres :
Total FTM : 3744.27 €ht	
LOT 5 PLATRERIE PEINTURE	
Documents contractuels : Devis MEURENAND DE 2002345	Pièces jointes : Devis MEURENAND DE 2002345

INCIDENCES SUR LES DELAIS

<input type="checkbox"/> non	
<input checked="" type="checkbox"/> oui	- Intervention pendant les vacances d'Avril.

<i>Ordre est donné à l'Architecte de produire les OS aux titulaires des marchés impactés</i>	Maître d'ouvrage
	Le

D E V I S

Edité à PONT D'AIN, le 12 février 2020

Référence : 2002.345

Conçu le : mercredi 12 février 2020

Objet du devis

COMMUNE DE SAINT JULIEN EN GNEVOIS

1 place du general de gaulle

74160 SAINT JULIEN EN GNEVOIS

" HOTEL DE VILLE " POSE DE REVETEMENT PVC DANS LA SALLE D' ORCHESTRE

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
1	PRÉPARATIONS				
1.1	DÉPOSE DE REVÊTEMENT COMPRIS ÉVACUATION GRATAGE	M2	13,19	65,78	867,64
1.2	RAGRÉAGE DES SOLS HB FULLER 993 P3 + PRIMAIRISATION 044/2 EC1	ML	5,98	65,78	393,36
	Sous-total PRÉPARATIONS				1 261,00
2	PVC				
2.1	FOURNITURE ET POSE DE GERFLOR TARALAY IMPRESSION CONFORT 43 U4P3	M2	37,59	65,78	2 472,67
	Sous-total PVC				2 472,67
3	ACCESSOIRES				
3.1	FOURNITURE ET POSE DE SEUILS	U	10,60	1,00	10,60
	Sous-total ACCESSOIRES				10,60

Total H.T.	3 744,27
T.V.A. 3 : 20,00 %	748,85
Total T.T.C.	4 493,12
Net à payer (Euro)	4 493,12

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Taux de pénalité de retard : 0,93 %.

Toute variation du taux de TVA applicable par la loi sera répercutée sur ces prix

Capital 15 000 € - SIRET : 49331773900024 - APE : 433Z - TVA Intracommunautaire : FR 76 493 317 739 - RCS : R.C.BOURG B 493 317 739