

Opération :
REHABILITATION DE L'HOTEL DE VILLE
Maitrise d'ouvrage :
MAIRIE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS

FICHE DE TRAVAUX
MODIFICATIFS
n° 08

Maîtrise d'œuvre : Atelier Ouvr'ar/// Groupement BOO	Etabli le 15/01/2020 par la MOE
OBJET : 6 Chape carrelage faïence Modification de métrés Suppression de travaux réalisés par d'autres corps d'état (planning) Changement de choix de revt de sol (possibilité d'avoir du marbre)	Origine de la demande : <input type="checkbox"/> Maîtrise d'ouvrage <input type="checkbox"/> Maîtrise d'œuvre <input type="checkbox"/> Aléas <input checked="" type="checkbox"/> Autres : adaptation au chantier Modification des choix des revêtements
Total FTM : 1572.65 €ht	
LOT 6 CHAPE CARRELAGE FAÏENCE	
Documents contractuels : Devis technidalle d12093	Pièces jointes : Devis technidalle d12093

INCIDENCES SUR LES DELAIS

- non
 oui

Ordre est donné à l'Architecte de produire les OS aux titulaires
des marchés impactés

Maître
d'ouvrage

Le



Le Maire,

Antoine VIELLIARD



DEVIS N° D12093

08 janv. 2020

N° d'affaire : 004569

Adresse : MAIRIE DE ST JULIEN EN GNEVOIS
Monsieur
1 place Général de Gaulle
CS34103

MAIRIE DE ST JULIEN EN GNEVOIS

Monsieur

1 place Général de Gaulle

CS34103

74164 ST JULIEN EN GNEVOIS CEDEX

Type Tx : CH/C RENOVATION HOTEL DE VILLE-ST

Tél. : 04 50 35 05 02

Fax : 04 50 49 40 76

Références	Désignation	Qte	P Unit. HT	TOTAL. HT	
	Mois value art : 19.1.1	u	1	-850,00	-850,00 20,0
	chape ciment localisation: Tapis Hall d'entrée	m2	15,5	18,30	283,65 20,0
	Mois value art: 19.1.3	m2	3	-220,00	-660,00 20,0
	Mois value art:19.3.1	u	6	-90,00	-540,00 20,0
	Fourniture et pose de carrelage sur contremarche Localisation : art 19.3.1	u	6	78,00	468,00 20,0
	Mois value art: 19.4.5	ml	14	-60,00	-840,00 20,0
	Mois value art: 19.4.6	m2	5	-240,00	-1200,00 20,0
	Mois value art: 19.5.2	ml	18	-26,20	-471,60 20,0
	art: 19.5.3 Mois value fourniture et pose de carreaux sur murs localisation: sanitaires rez de chausse	m2	20	-66,00	-1320,00 20,0
	Mois value art: 19.6.3	m2	95	-75,00	-7125,00 20,0
	Fourniture et pose de marbre réf : Trani Filetto Rouge Localisation : Circulation 2 et 3 , Attente SAE, Attente police, Seuil vie publique et Seuil CCAS 1	m2	36	240,00	8640,00 20,0
	Fourniture et pose de carrelage réf : No Name Sobriete 30x60 Localisation : Circulation 1 et ancien sanitaires	m2	61	90,00	5490,00 20,0
	Art: 19.7.7 Plus value Fourniture et pose de carrelage hors choix de base réf : No Name Sobriete 30x60		7	30,00	210,00 20,0

Désignation	Qty	P Unit. HT	TOTAL. HT
Art: 19.8.1 Mois value chape ciment localisation: Bureau 1 et 2 , seuil CCAS 1	28	-18,30	-512,40
			20,0

Merci de nous retourner le devis signé

TVA : base HT TVA

Echéance

IBAN
BIC

TVA acquittée sur les encaissements
Dans le cadre de l'art.L441-6 al.12 du Code de Commerce, nous vous précisons
que tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à 3 fois
le taux de l'intérêt légal. Pas d'escompte pour règlement comptant.
Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €.

Total HT avant remise	1 572,65
Total HT avant retenues	1 572,65
Total HT	1 572,65
TVA 20,00	€ 314,53
TOTAL TTC	€ 1 887,18
Acompte	€
Reste dû	€ 1 887,18